## CRONOGRAMA

SEMANA DE 11/05/2020 - 15/05/2020 controle 1

| TAREFA  | STATUS    | DATA DE INICIO | DATA DE FIM | C<br>ol  |
|---|-----------|----------------|-------------|--|
| Especificação do trabalho   | concluido | 11/05/2020     | 12/05/2020  |  |
| Definição do tema   | concluido | 11/05/2020     | 12/05/2020  |  |
| Mapeamento dos conhecimentos da equipe  | concluido | 21/05/2020     | 21/05/2020  | Reunião com equipe completa para definição do escopo do projeto. |
| Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos usar | concluido | 21/05/2020     | 21/05/2020  |  |
| Divisão de tarefas  | concluido | 21/05/2020     | 21/05/2020  |  |

SEMANA DE 18/05/2020 - 26/05/2020 controle 2

| TAREFA  | STATUS    | DATA DE INICIO | DATA DE FIM |
|---|-----------|----------------|-------------|
| Especificação dos requisitos do projeto                             | concluido | 21/05/2020     | 25/05/2020  |
| Especificação da arquitetura do projeto                             | concluido | 21/05/2020     | 22/05/2020  |
| Especificação do modelo que utilizaremos                            | concluido | 25/05/2020     | 22/05/2020  |
| Construção da arquitetura   | concluido | 26/05/2020     | 26/05/2020  |
| Construção da modelo  | concluido | 26/05/2020     | 26/05/2020  |
| consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente | concluido | 26/05/2020     | 26/05/2020  |
| Revisar requisitos do projeto                                       | concluido | 26/05/2020     | 26/05/2020  |

SEMANA DE 27/05/2020 - 04/06/2020 controle 3

| TAREFA                          | STATUS    | DATA DE INICIO | DATA DE FIM |
|---------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| ldentidade visual do site       | concluido | 01/06/2020     | 01/06/2020  |
| Inicio da implementação         | concluido | 01/06/2020     | 04/06/2020  |
| Revisão do produto de definição | concluido | 03/06/2020     | 03/06/2020  |

SEMANA DE 05/06/2020 - 23/07/2020 controle 4

| TAREFA                     | STATUS       | DATA DE INICIO | DATA DE FIM |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| implementação do front-end | em andamento | 22/06/2020     | 23/06/2020  |
| Realizar acesso a API      | incompleto   |                |             |
| implementação do back-end  | incompleto   |                |             |
| Revisão do projeto         | incompleto   |                |             |
| Entrega final              | incompleto   |                | 02/07/2020  |
|                            |              |                |             |
|                            |              |                |             |
|                            |              |                |             |