CRONOGRAMA

SEMANA DE 11/05/2020 - 15/05/2020 controle 1

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	C ol
Especificação do trabalho	concluido	11/05/2020	12/05/2020	
Definição do tema	concluido	11/05/2020	12/05/2020	
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	concluido	21/05/2020	21/05/2020	Reunião com equipe completa para definição do escopo do projeto.
Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos usar	concluido	21/05/2020	21/05/2020	
Divisão de tarefas	concluido	21/05/2020	21/05/2020	

SEMANA DE 18/05/2020 - 26/05/2020 controle 2

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Especificação dos requisitos do projeto	concluido	21/05/2020	25/05/2020
Especificação da arquitetura do projeto	concluido	21/05/2020	22/05/2020
Especificação do modelo que utilizaremos	concluido	25/05/2020	22/05/2020
Construção da arquitetura	concluido	26/05/2020	26/05/2020
Construção da modelo	concluido	26/05/2020	26/05/2020
consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente	concluido	26/05/2020	26/05/2020
Revisar requisitos do projeto	concluido	26/05/2020	26/05/2020

SEMANA DE 27/05/2020 - 04/06/2020 controle 3

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Identidade visual do site	concluido	01/06/2020	01/06/2020
Inicio da implementação	incompleto		
Revisão do produto de definição	incompleto		

SEMANA DE 05/06/2020 - 23/07/2020 controle 4

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Realizar acesso a API	incompleto		
Testes e prototipação	incompleto		
Revisão do projeto	incompleto		
Entrega final	incompleto		02/07/2020