CRONOGRAMA

SEMANA DE 11/05/2020 - 15/05/2020

controle 1

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	C ol
Especificação do trabalho	concluido	11/05/2020	12/05/2020	
Definição do tema	concluido	11/05/2020	12/05/2020	
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	incompleto	21/05/2020	21/05/2020	Reunião com equipe completa para definição do escopo do projeto.
Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos	incompleto	21/05/2020	21/05/2020	
Divisão de tarefas	incompleto	21/05/2020	21/05/2020	

SEMANA DE 18/05/2020 - 30/05/2020 controle 2

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Especificação dos requisitos do projeto	incompleto	21/05/2020	25/05/2020
Especificação da arquitetura do projeto	incompleto	21/05/2020	
Especificação do modelo que utilizaremos	incompleto		
Construção da arquitetura	incompleto		
Construção da modelo	incompleto		
consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente	incompleto		
Identidade visual do site	incompleto		
Revisar requisitos do projeto	incompleto		
Inicio da implementação	incompleto		

SEMANA DE 01/06/2020 - 20/06/2020 controle 3

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Revisão do produto de definição	incompleto		
Realizar acesso a API	incompleto		
Testes e prototipação	incompleto		

SEMANA DE 22/06/2020 - 02/07/2020 controle 4

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	
Revisão do projeto	incompleto			
Entrega final	incompleto		02/07/2020	