CRONOGRAMA

SEMANA DE 11/05/2020 - 15/05/2020 controle 1

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Especificação do trabalho	concluido	11/05/2020	12/05/2020
Definição do tema	concluido	11/05/2020	12/05/2020
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	incompleto		
Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos usar	incompleto		
Divisão de tarefas	incompleto		

SEMANA DE 18/05/2020 - 30/05/2020 controle 2

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	
Especificação dos requisitos do projeto	incompleto	11/05/2020	12/05/2020	
Especificação da arquitetura do projeto	incompleto	11/05/2020	12/05/2020	
Especificação do modelo que utilizaremos	incompleto			
Construção da arquitetura	incompleto			
Construção da modelo	incompleto			
consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente	incompleto			
Identidade visual do site	incompleto			
Revisar requisitos do projeto	incompleto			
Inicio da implementação	incompleto			

SEMANA DE 01/06/2020 - 20/06/2020 controle 3

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Revisão do produto de definição	incompleto		
Realizar acesso a API	incompleto		
Testes e prototipação	incompleto		

SEMANA DE 22/06/2020 - 02/07/2020 controle 4

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Revisão do projeto	incompleto		
Entrega final	incompleto		02/07/2020