## CRONOGRAMA

SEMANA DE 11/05/2020 - 15/05/2020 controle 1

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Especificação do trabalho	concluido	11/05/2020	12/05/2020
Definição do tema	concluido	11/05/2020	12/05/2020
Mapeamento dos conhecimentos da equipe	incompleto		
Escolher melhor abordagem pro projeto e quais ferramentas/linguagens vamos usar	incompleto		
Divisão de tarefas	incompleto		

SEMANA DE 18/05/2020 - 30/05/2020 controle 2

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM	
Especificação dos requisitos do projeto	incompleto			
Especificação da arquitetura do projeto	incompleto			
Especificação do modelo que utilizaremos	incompleto			
Construção da arquitetura	incompleto			
Construção da modelo	incompleto			
consultar com o professor como estamos indo e se esta tudo coerente	incompleto			
Identidade visual do site	incompleto			
Revisar requisitos do projeto	incompleto			
Inicio da implementação	incompleto			

SEMANA DE 01/06/2020 - 20/06/2020 controle 3

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Revisão do produto de definição	incompleto		
Realizar acesso a API	incompleto		
Testes e prototipação	incompleto		

SEMANA DE 22/06/2020 - 02/07/2020 controle 4

TAREFA	STATUS	DATA DE INICIO	DATA DE FIM
Revisão do projeto	incompleto		
Entrega final	incompleto		02/07/2020